Rezultatele așteptate aferente activităților proiectului:
1. 1 echipa de proiect angajata, 10 dosare de personal intocmite si arhivate
2. 24 de intalniri de management sustinute
3. 1 Management al livrabilelor implementarii proiectului asigurat
4. 3 planuri realizate: 1 plan de monitorizare, 1plan de raportare,1 plan de management al riscurilor
5. 8 Cereri de rambursare si raportari tehnico-financiare intocmite si transmise
6. 1 plan al achizitiilor de proiect realizat si actualizat permanent
7. 13 proceduri de achizitii derulate
8. materiale publicitate realizate si distribuite (3 rollup-uri, 30 afise A3, 500 flyere, 100 mape, 100 pixuri)
9. 1 Conferinta de lansare organizata
10. promovarea proiectului pe site-ul web al Solicitantului realizata
11. 1 conferinta de finalizare proiect organizata
12. 1 metodologie de selectie a grupului tinta intocmita si diseminata
13. 660 de dosare de inscriere ale grupului tinta validate
14. 660 de persoane selectate pentru participarea la activitati in 21 de luni
15. 8 campanii de informare si constientizare privind importanta participarii la programe de formare profesionale organizate si sustinute
16. 1 procedura de derulare a sesiunilor de consiliere si tutorat elaborata
17. 2 sesiuni de consiliere profesionala si tutorat derulate
18. 1 procedura de desfasurare a programului de formare Competente Antreprenoriale elaborata
19. 1 program de formare profesionala continua Competente Antreprenoriale pentru 660 de persoane desfasurat, minim 528 diplome oferite
20. Decontare cheltuieli indirecte

